

Nr. 37556/ 12.06.2017

PENTRU: Dl Constantin Farte
Municipiul Bistrita, str. Valea Sigmirului ,nr.79

DE LA: DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL INVESTITII

OBIECT: Lucrările de amenajare a str. Valea Sigmirului

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 37556 din 08.05.2017 și a email-ului din 08.06.2017 vă comunicăm că, Primaria municipiului Bistrita a contractat la pachet atât proiectul de execuție cât și execuția lucrărilor pentru amenajarea strazii Valea Sigmirului.

Proiectul elaborat a întrunit toate condițiile pentru a fi pus în opera (a fost elaborat de cadre tehnice de specialitate și verificat de către verificatori tehnici ,atestați).

Pe parcursul execuției lucrărilor ca urmare a condițiilor din teren s-a ajuns la concluzia că se impun anumite modificări ale soluțiilor tehnice din proiect referitoare la colectarea și preluarea apelor subterane din patul drumului- nedepistate la data întocmirii studiului geotehnic în anul 2011.

Intrucât inițial, în contract nu erau prevăzute lucrările de colectare și preluare a apelor subterane din patul drumului, a fost nevoie de sistarea execuției lucrărilor contractate, solicitându-se proiectantului (subcontractant al executantului) să modifice/adapteze proiectul iar executantului să ia toate măsurile pentru a nu stânjeni confortul riveranilor și accesul acestora la proprietăți.

Proiectantul s-a deplasat la fața locului, a luat cunoștința de situația din teren și a propus o nouă soluție pentru rezolvarea celor constatate, soluție care a fost analizată din punct de vedere al implicațiilor financiare în raport cu clauzele contractuale încheiate între părți.

La această dată executantul revizuieste partea financiară a contractului în corelație cu noua soluție tehnică a proiectului și preconizăm ca începând cu săptămâna viitoare , respectiv din 19 iunie 2017 să fie reluate lucrările, urmând să suportăm diferența de costuri.

Vă mulțumim pentru răbdarea și înțelegerea dvs. și ne cerem scuze pentru disconfortul creat cât și pentru întârzierea răspunsului nostru.

PRIMAR
OVIDIU TEODOR CREȚU

DIRECTOR EXECUTIV,
FECHETE VALENTINA



SEF SERVICIU,
BRETFELEAN NICOLETA